

LAPORAN HARIAN				Hari : Tanggal : Minggu ke : Hari ke : Sisa hari :		Cerah Hujan Gerimis							
				Pekerjaan dimulai Jam: s/d		Hari p Sepenuhnya dapat dipergunakan untuk bekerja Sebagian tidak dapat dipergunakan untuk bekerja							
Proyek : Paket Pekerjaan : No. SPK/ Kontrak : Waktu Pelaksanaan : Perpanjangan Waktu :													
Uraian Pekerjaan				Tenaga Kerja	Orang	Peralatan	Unit	Kondisi p			Bahan yang datang		Keterangan
No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Vol/ Sat					Ops	Rsk	Ideal	Uraian	Volume	
				Jumlah personil		Jumlah alat		Mengetahui			Diajukan oleh		
				CATATAN									
							Mengetahui Pemberi tugas (_____)			Diajukan oleh PT. (_____)* PM/SM			

LAPORAN HARIAN					Hari : Kamis Tanggal : 22 - 6 - 06 Minggu ke : 3 Hari ke : 14 Sisa hari : 292		Cerah Hujan Gerimis	
Proyek : ABC Paket Pekerjaan : Struktur, Arsitektur dan ME No. SPK/ Kontrak : 025.SPK/ABC - ST, AR, ME Waktu Pelaksanaan : 10 bulan (306 hari) Perpanjangan Waktu : -					Pekerjaan dimulai Jam: 08.00 s/d 17.00 Hari p		✓ Sepenuhnya dapat dipergunakan untuk bekr Sebagian tidak dapat dipergunakan untuk bekr	

Uraian Pekerjaan				Tenaga Kerja	Orang	Peralatan	Unit	Kondisi p			Bahan yang datang	
No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Vol/ Sat					Ops	Rsk	Idle	Uraian	Volume
1	Galian tanah	As 1-10, Line A-G		Tenaga sipil	25	Cangkul	20	✓			Tripleks 9 mm	150 lbr
2	Langsir tanah			Mandor	1	Pengki	10	✓			Kaso 5/7	715 Btg
3	Perataan tanah			Surveyor	1	Blencong	5	✓				
4	Pemadatan tanah			Ass. Surveyor	1	Theodolith	1	✓				
5	Cek as kolom			SM	1	Leveling	1	✓				
				QS	1							
				Gudang	1							
				Mekanik	1							
				Jumlah personil	32	Jumlah alat	37	Mengetahui Pemberi tugas (_____) (_____)				
				CATATAN								

[illegible]

PM/SM